

Cuadro N° 2

REPORTE MENSUAL DE AVANCES FISICOS - AÑO 2016

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO - CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : MAYO - 2016

CATEG. PPTAL	PROG. PPTAL	PROD./PROY/ACT/FIN	Unidad Medida	Cant. Total	Avance a Dic. 2015	Meta Año 2016			AVANCE MENSUAL AÑO 2016											
						Inicial	Modific.	Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO																				
	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN																	
(0001)			00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	287.00	227.00	12.00	12.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					5.00	
	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																	
(0002)			00060 Administración de los Recursos Humanos Financieros y Logísticos.	Informe	252.00	190.00	12.00	12.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					5.00	
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN																	
(0003)			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio			1.00	1.10	0.06	0.00	0.05	0.01	0.00	0.00					0.06	
	83638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCA Y - SAN JUAN DE YANAC																	
(0011)			0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	2.00	1.98	0.00	0.02	0.015	0.00	0.01	0.00	0.00	0.005					0.015	
(0004)			0000478 Construcción de Presa	Obra	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
(0012)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	2.00	1.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
		2233735	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA																	
(0005)			00720 Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1.00	0.50	0.00	0.50	0.45	0.00	0.10	0.25	0.05	0.05					0.45	
(0013)			002100 Supervisión y Control de Estudio	Informe	1.00	0.45	0.00	0.55	0.40	0.00	0.10	0.10	0.15	0.05					0.40	
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.																				
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN																	
(0006)			00705 Elaboración de Estudio de Factibilidad	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
	123932	2163549	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE																	
(0007)			0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.700	0.699	0.00	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00	0.00	0.00					0.001	
	238194	2 218353	CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS CC.PP. TRAPICHE Y HOGAR DE CRISTO.																	
(0008)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0.53	0.41	0.00	0.03	0.03	0.00	0.005	0.00	0.025	0.00					0.03	
(0009)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1.00	0.60	0.00	0.10	0.06	0.00	0.04	0.01	0.01	0.00					0.06	
	237390	2 218354	CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS MOLINOS.																	
(0010)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0.536	0.535	0.00	0.001	0.001	0.00	0.001	0.00	0.00	0.00					0.001	
TOTAL																				

Detalle:

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0001-2016-GORE-ICA/PR, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora PETACC, por S/. 14'961,066

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0035-2016-GORE-ICA/PR, se aprueba la incorporación de Saldos de Balance, por la fuente de financiamiento Recursos Determinados, por la suma de S/. 2'233,455.00.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0100-2016-GORE-ICA/PR, se aprueba la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, por la suma de S/. 42,758.00, para la continuidad de inversiones no devengas al mes de diciembre del año 2015

Mediante Nota de Modificación Presupuestal N° 00006, se aprueba la modificación presupuestal por anulaciones y habilitaciones de créditos presupuestarios, por el importe de S/. 5,450.00 de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para incrementar su marco presupuestal al PIP Afianzamiento Hidrico de la de la Cuenca del Río Grande-Palpa-Santa Cruz, teniendo como habilitador el PIP Gestión de Proyectos.

