

Cuadro N° 2

**REPORTE MENSUAL DE AVANCES FISICOS - AÑO 2017**

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO - CCARACOCHA  
 MES DE REPORTE : JULIO - 2017

CATEG. PPTAL	PROG. PPTAL	PROD./PROY/ACT/FIN	Unidad Medida	Cant. Total	Avance a Dic. 2016	Meta Año 2017			AVANCE MENSUAL AÑO 2017														
						Inicial	Modific.	Ejecutado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Acumul.		
<b>2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			Acción	724.46	557.92	24.00	95.94	19.221	2.00	4.05	2.031	2.00	4.06	3.05	2.03								19.221
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO			Acción	722.74	556.50	24.00	92.24	19.21	2.00	4.05	2.03	2.00	4.05	3.05	2.03								19.210
(0001)	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN																				
			00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	287.00	239.00	12.00	12.00	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00								7.00
(0002)	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																				
			00060 Administración de los Recursos Humanos Financieros y Logísticos.	Informe	252.00	202.00	12.00	12.00	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00								7.00
		63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCA Y - SAN JUAN DE YANAC																			
(0003)			0000478 Construcción de Represa	ML	181.74	115.00	0.00	66.74	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00								5.00
(0004)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1.00	0.50	0.00	0.50	0.21	0.00	0.05	0.03	0.00	0.05	0.05	0.03							0.21
(0008)	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN																				
			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.			Acción	1.72	1.42	0.00	3.70	0.011	0.00	0.00	0.001	0.00	0.01	0.00	0.00								0.011
(0006)	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN																				
			0000705 Elaboración de Estudio de Factibilidad	Estudio	1.00	0.70	0.00	0.30	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00								0.01
		238194	2 218353	CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS CC. PP. TRAPICHE Y HOGAR DE CRISTO.																			
(0007)			0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.72	0.72	0.00	0.001	0.001	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00	0.00								0.001
		284160	2 250830	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN EL RÍO PISCO, SECTORES FIGUEROA MI, DISTRITO DE PISCO; CASACONCHA MI, DISTRITO HUMAY; CHACARILLA MD, DISTRITO INDEPENDENCIA; CHONGOS TRAMO I, MI, CHONGOS TRAMO II, MI, DISTRITO TUPAC AMARU INCA - PISCO																			
(0011)			0000573 Defensas Ribereñas	Km	5.20	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
(0012)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
<b>2.5 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>			Acción	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00								3.00
ACCIONES CENTRALES - SIN PRODUCTO			Acción	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00								3.00
(0010)	S/P	5 000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA																				
			0027057 Pago de Deuda Por Sentencias Judiciales	Informe	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00								3.00
<b>TOTAL</b>			Acción	727.46	557.92	24.00	98.94	22.221	2.00	4.05	2.03	2.00	4.06	3.05	5.03								22.221
Nota:																							

