

RESOLUCION JEFATURAL N° 027-2016-GORE-ICA-PETACC/JP

Ica, 10 de Marzo de 2016

VISTOS:

El Oficio N° 020-2016-GORE-ICA-PETACC/OA-USI de fecha 08 de marzo del 2015, por el cual el Director de la Oficina de Administración remite el Plan Operativo Informático 2016 del PETACC para su aprobación;

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial Tambo Ccaracocho es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Ica, constituye una Unidad Ejecutora Presupuestal que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. EL PETACC depende de la Presidencia del Gobierno Regional de Ica;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de enero del 2011, la Presidencia del Consejo de Ministros aprueba la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las Entidades de la Administración Pública" y su Guía de Elaboración;

Que, el artículo 3° de la resolución citada en el considerando precedente, establece que las entidades a que se refiere el artículo 3° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, Ley N° 27785, se encuentra sujetas al Sistema Nacional de Informática, siéndoles de aplicación las disposiciones señaladas en el citado dispositivo;

Que, el responsable del Área de Sistema e Informática ha formulado el Plan Operativo Informático 2016 del PETACC; el mismo que a fojas 35, constituye un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir las actividades informáticas de nuestra Entidad; por lo que, se hace necesario emitir el acto resolutorio que lo apruebe;

Que, estando a lo dispuesto en la Ordenanza Regional N° 016-2013-GORE-ICA, modificada por Ordenanza Regional N° 003-2015-GORE-ICA y la Resolución Ejecutiva Regional N° 309-2015-GORE-ICA/PR, y con el visto de las Direcciones de Administración y Asesoría Jurídica, y en uso de las atribuciones conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones del PETACC, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 594-2004-GORE ICA/PR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2016 del Proyecto Especial Tambo Ccaracocho – PETACC, el mismo que en documento adjunto forma parte integrante de la presente Resolución a fojas 35.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Responsable del Área de Sistemas e Informática, la implementación, supervisión y cumplimiento del Plan Operativo Informático 2016 del PETACC, debiendo haber registrado en la página Web del Portal del Estado Peruano el citado Plan dentro del plazo establecido en el artículo 4° de la Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

Gobierno Regional de Ica
Proyecto Especial Tambo Ccaracocho

.....
Ing. Luis Fernando Murguía Vilchez
JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL



**PROYECTO ESPECIAL TAMBO
CCARACOCHA**

**PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA**

2016

I. Misión de la Dirección o Gerencia Informática

La misión de la Unidad de Informática y Sistemas es contribuir a la mejora continua de los niveles de calidad y eficacia de las distintas áreas de actividad del PETACC mediante el uso racional y adecuado de las tecnologías de la información, ofreciendo las alternativas adecuadas para la oportuna toma de decisiones, con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales del Proyecto.

II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática

La Unidad de Informática y Sistemas será en el futuro, un área del PETACC equipado con tecnología informática de punta, procedimientos informáticos y actividades principales automatizadas y seguras, que cuenta con el capital humano competitivo que contribuye decididamente en la gestión eficiente del PETACC.



III. Situación Actual - Localización y dependencia estructural y/o funcional

La Unidad de Informática y Sistemas es un órgano dependiente del Área de Administración, cuyas funciones principales son las siguientes:-

Administrar, dirigir y controlar los recursos informáticos del PETACC.-

Planificar y coordinar el suministro, instalación y mantenimiento de equipos de usuarios y de red, así como de aplicaciones informáticas.-

Implantar y controlar las normatividad establecida por el Gobierno referido al uso adecuado de los recursos informáticos.- Planificar y desarrollar procedimientos, utilizando las herramientas informáticas, para mejorar y optimizar los principales procesos desarrollados en el PETACC.-

Actualizar periódicamente el portal web del PETACC.- Planificar, elaborar y actualizar la información del PETACC que es otorgada a los principales representantes del Gobierno Regional y Nacional, así como al público en General.

IV. Situación Actual - Recursos Humanos

SUB - ÁREAS		
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA		
Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	JEFE	1
2	ASISTENTE	1



V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes

a) Hardware

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
Servidores		
1	HP PROLIANT	2
Computadoras personales		
2	EQUIPOS DE COMPUTO	40
3	LAPTOPS	9
Impresoras		
4	IMPRESORA DE INYECCION	4
5	IMPRESORA LASER	18
6	IMPRESORA MATRICIAL	1
7	PLOTTER	1
Scanner		
8	ESCANER	4
Otros		
9	CAMARAS	5
10	DVR	1



b) Software

Nº	SOFTWARE	CANTIDAD
Sistemas Operativos		
1	WINDOWS 7	47
2	WINDOWS SERVER 2012	2
Motores de Base de Datos		
3	SQL SERVER 2012	1
Herramientas de Desarrollo		
4	ARC VIEW 9.1.3	1
5	AUTOCAD 2012	1
6	AUTOCAD CIVIL 3D 2012	2
7	AUTOCAD LT 2012	1
8	BOSS RIVERCAD	1
9	EXTENSIONES ARC VIEW	2
10	FOX PRO 9.0	1
11	GOLDENSIM PROFESIONAL	1
12	VISUAL BASIC 2005	1
De Oficina		
13	MICROSOFT OFFICE 2013	46
14	MICROSOFT PROJECT 2007	2
15	SISTEMA S10 PRESUPUESTOS	3
16	SISTEMA S10 PROGRAMACION	1
Diseño de Web		
17	COREL DRAW X4	1
18	COREL DRAW X5	1
Otros		
19	@RISK	1
20	ANTIVIRUS TRUSPORT	40



b) Conectividad

Nº	CONECTIVIDAD	CANTIDAD
Switches		
1	SWITCH	4
Router		
2	MODEM ADSL	1
Wireless		
3	MODEM WIRELESS	2
Otros		
4	ANTENAS	2



VI. Situación Actual - Problemática Actual

DEBILIDADES


Nº	LISTADO DE DEBILIDADES
1	No se cuenta con una programación adecuada de las capacitaciones del personal.
2	No se cuenta con una partida específica presupuestal para las actividades informáticas y tecnológicas requeridas por la institución.
3	Ambiente limitado para el mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, así como un control adecuado de la administración de la red del proyecto.
4	No se cuenta con un medio de comunicación informático para la interconexión de la oficina central, con los campamentos de obra y otras sedes.



VI. Situación Actual - Problemática Actual

FORTALEZAS

Nº	LISTADO DE FORTALEZAS
1	Personal encargado de la Unidad de Informática y Sistemas con nivel Profesional adecuado de conocimientos en hardware y software.
2	Actualización anual de equipos de cómputo a equipos de última tecnología (la mayoría de las pcs son Pentium Core 2 Dúo y Core i).
3	Acceso de los usuarios del PETACC a internet de manera que pueda existir una comunicación adecuada con el entorno.
4	Identificación del personal con la institución.
5	Coordinación adecuada con los campamentos de obra de manera que se puedan resolver de manera oportuna los inconvenientes informáticos.



VI. Situación Actual - Problemática Actual

AMENAZAS

Nº	LISTADO DE AMENAZAS
1	Ataques de hackers y macro virus provenientes de medios externos (Internet, diskettes, entre otros).
2	Territorio en zona sísmica
3	Cortes intempestivos de la energía eléctrica
4	Alto costo de software comercial dedicado como el caso de diseño (autocad, arc view)



VI. Situación Actual - Problemática Actual OPORTUNIDADES

Nº	LISTADO DE OPORTUNIDADES
1	Utilización del Internet como medio para la adquisición de nuevos conocimientos, así como la existencia de cursos virtuales (comerciales y gratuitos) relacionados con la informática y los sistemas.
2	Comunicación con los encargados informáticos de otras entidades públicas de la región, para apoyo técnico, comunicación de conocimientos y nuevas procedimientos informáticos.
3	Aparición de nuevas tecnologías de comunicación (Video conferencia, Redes VPN, Trabajo de escritorio remoto, entre otros).
4	Intención del Gobierno en apoyar a las entidades públicas con respecto a la adquisición de licencias y hardware.
4	Aumento en la difusión del software libre que permite la obtención de alternativas de software sin costo.



VII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Sectoriales

Nº	LISTADO DE OBJETIVOS
1	Fortalecer el proceso de modernización de la gestión Pública Institucional orientado a la eficiencia y eficacia; asimismo fortalecer el proceso de descentralización, regionalización, planeamiento estratégico, presupuesto participativo, participación ciudadana.
2	Garantizar en el ámbito de la Región la calidad de información, la orientación a las Instituciones y Agricultores.



VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Institucionales

Nº	LISTADO DE OBJETIVOS
1	Programar, administrar, supervisar y controlar acciones para la eficiente gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional para el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales.
2	Elaborar estudios para garantizar la sostenibilidad, técnica, económica y ambiental de los proyectos requeridos para afianzar las disponibilidades hídricas e incrementar la eficiencia de riego.
3	Elaborar estudios de pre inversión para garantizar la sostenibilidad técnica, económica y ambiental de proyectos requeridos para el control de desbordes e inundaciones del río Ica.



IX. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Específicos

Nº	LISTADO DE OBJETIVOS
1	Elaborar el Inventario del equipamiento informático del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha
2	Elaborar el inventario de software y aplicativos informáticos del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha.
3	Brindar soporte técnico al equipo de cómputo e informática y de red de la sede central del PETACC y campamentos de obra
4	Planificar y supervisar el mantenimiento Preventivo – Predictivo del Equipo de Cómputo del PETACC.
5	Planificar, administrar y actualizar la pagina web del PETACC
6	Planificar, analizar e implementar de alternativas libres (software) en las actividades del PETACC
7	Elaborar el requerimiento de bienes y servicios informáticos y tecnológicos de información para el plan anual de adquisiciones y contrataciones del PETACC del presente año
8	Elaborar documentación (directivas, guías, manuales) relacionados con los temas de sistemas e informática
9	Gestionar la adquisición y actualización del licenciamiento comercial del PETACC
10	Elaborar y gestionar backups de seguridad de la información generada por el PETACC
11	Proporcionar información de la institución en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
12	Elaborar el Informe Mensual de Rendición de Cuentas del Titular para la Contraloría General de la República
13	Planificar y supervisar el mantenimiento preventivo de la red del PETACC y dispositivos complementarios (Sistema de seguridad, entre otros)



X. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático

ESTRATEGIAS

Nº	LISTADO DE ESTRATEGIAS
1	Planificar y establecer procedimientos informáticos para la unidad y para el personal usuario de los equipos de cómputo que permitan un mejor desempeño de las funciones de las diferentes direcciones del Proyecto
2	Proponer una organización del Equipo de Informática que permita brindar un soporte informático adecuado y garantice la operatividad de los servicios
3	Brindar a los usuarios del PETACC, las directivas que establezcan un uso adecuado de sus equipos
4	Buscar la coordinación y comunicación permanente con personas especializadas del Gobierno Regional y Central de manera que podamos realizar consultas de asesoría ante problemas de carácter informático



XI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	1
Elaborar el inventario del equipamiento informático del PETACC			
Descripción del proyecto:			
Elaboración del inventario de los equipos de cómputo e informática y dispositivos complementarios en las oficinas del PETACC y campamentos de obra.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
7			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/12/2016	Fec. Fin	31/12/2016
2.3 Costo Total:			
0			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Elaboración del inventario de los equipos de cómputo e informática y dispositivos complementarios en las oficinas del PETACC y campamentos de obra			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Actualizar el inventario de los equipos de cómputo con la finalidad de llevar un control y mejorar el parque informático.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Oficinas del PETACC y campamentos de obra			
VI. Instituciones Involucradas			
Unidad de Sistemas e Infromática, Dirección de Administración.			
VII. Productos Finales			
Inventario actualizado del equipamiento informático del PETACC, con conocimiento y aprobación del área de Administración y de Patrimonio.			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Unidad de Sistemas e Infromática, Dirección de Administración, Unidad de Patrimonio y Dirección de Obras			
Usuarios:			
Numero de Usuarios Beneficiados	45	Numero de Usuarios que demandan	2




I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	2
Elaborar el inventario de software y aplicaciones informáticas del Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa			
Descripción del proyecto:			
Elaboración del inventario de software utilizado (libre o comercial) por el PETACC.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
8			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2016	Fec. Fin	31/12/2016
2.3 Costo Total:			
0			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Elaboración del inventario de software utilizado (libre o comercial) por el PETACC.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Conocer el equipamiento informático en materia de licencias, basado en el software adquirido e instalado, así como el grado de utilización de software libre.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Oficinas del PETACC y campamentos de obra			
VI. Instituciones Involucradas			
Unidad de Sistemas e Infromática, Dirección de Administración.			
VII. Productos Finales			
Inventario actualizado de software y aplicativos informáticos, con conocimiento y aprobación de la Dirección de Administración.			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Unidad de Sistemas e Infromática, Dirección de Administración, Unidad de Patrimonio y Dirección de Obras			
Usuarios:			
Numero de Usuarios Beneficiados	45	Numero de Usuarios que demandan	3



I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	3
Brindar soporte técnico al equipo de cómputo e informática y de red de las oficinas del PETACC y campamentos de obra			
Descripción del proyecto:			
Brindar el soporte técnico adecuado ante problemas comunes que los usuarios del PETACC requieran solucionar y puedan continuar con sus actividades laborales			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
10			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2016	Fec. Fin	31/12/2016
2.3 Costo Total:			
0			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Brindar el soporte técnico adecuado ante problemas comunes que los usuarios del PETACC requieran solucionar y puedan continuar con sus actividades laborales			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Permitir el desarrollo de las actividades laborales normales por parte del personal del PETACC			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Oficinas del PETACC y campamentos de obra			
VI. Instituciones Involucradas			
Unidad de Sistemas e Informática, Unidades Orgánicas del PETACC			
VII. Productos Finales			
Soporte técnico continuo a los usuarios informáticos del PETACC y campamentos de obra.			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Personal de las oficinas del PETACC y campamentos de obra			
Usuarios:			
Numero de Usuarios Beneficiados	45	Numero de Usuarios que demandan	3



I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	4
Planificar y supervisar el mantenimiento preventivo - predictivo del parque informático del PETACC			
Descripción del proyecto:			
Planificar el cronograma de mantenimiento preventivo - predictivo del equipo de cómputo, impresoras, periféricos y demás dispositivos de la oficina central del PETACC y los campamentos de obra, así como su supervisión en su ejecución			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
10			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	02/03/2016	Fec. Fin	31/12/2016
2.3 Costo Total:			
2000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Planificar el cronograma de mantenimiento preventivo - predictivo del equipo de cómputo, impresoras, periféricos y demás dispositivos de la oficina central del PETACC y los campamentos de obra, así como su supervisión en su ejecución			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Mantener el parque informático del PETACC en buenas condiciones operativas y funcionales			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Oficinas del PETACC y campamentos de obra			
VI. Instituciones Involucradas			
Unidad de Sistemas e Informática, Unidades Orgánicas del PETACC			
VII. Productos Finales			
Mantenimiento Preventivo - Predictivo culminado en la Oficina Central y Campamentos de Obra			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Usuarios del equipo de cómputo de la oficina central y campamentos de obra			
Usuarios:			
Numero de Usuarios Beneficiados	50	Numero de Usuarios que demandan	2



I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	5
Planificar, administrar y actualizar la página web del PETACC			
Descripción del proyecto:			
Planificar, administrar y actualizar la página web del PETACC (www.petacc.gob.pe), que permita mostrar la información institucional, así como las últimas noticias referidas al proyecto			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad:			
8			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2016	Fec. Fin	31/12/2016
2.3 Costo Total:			
1000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Planificar, administrar y actualizar la página web del PETACC (www.petacc.gob.pe), que permita mostrar la información institucional, así como las últimas noticias referidas al proyecto			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Difundir las actividades e información institucionales que el PETACC realiza a favor de la región Ica. Facilitar el acceso de nuestra información a las principales entidades de la región, nacionales e internacionales, así como el público en general.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Internet (Red de cobertura mundial)			
VI. Instituciones Involucradas			
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha			
VII. Productos Finales			
Página web del PETACC, actualizada y dinámica.			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Todo usuario que requiera información del PETACC			
Usuarios:			
Numero de Usuarios Beneficiados	711932	Numero de Usuarios que demandan	341000



I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	6
Planificar, analizar e implementar proyectos de alternativas libres (software) en las actividades del PETACC			
Descripción del proyecto:			
Planificación, análisis e implementación de alternativas libres en las actividades del PETACC			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
6			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/05/2016	Fec. Fin	31/12/2016
2.3 Costo Total:			
0			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Planificación, análisis e implementación de alternativas libres en las actividades del PETACC			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Elaborar proyectos de alternativas libres como medios que sustituyan a aquellos aplicativos que no han sido adquiridos comercialmente, evitando la utilización de software comercial ilegalmente			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Utilización de software libre en alguna áreas del PETACC			
VI. Instituciones Involucradas			
Diferentes áreas de la oficina central de ica y campamentos de obra			
VII. Productos Finales			
Proyectos de software libre viables y funcionales			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Personal Técnico profesional de las diferentes áreas de la Oficina Central del PETACC y campamentos de obra			
Usuarios:			
Numero de Usuarios Beneficiados	30	Numero de Usuarios que demandan	1



I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	7
Elaborar el requerimiento de bienes y servicios informáticos y tecnológicos de información para el plan de adquisiciones y contrataciones del PETACC en el presente año			
Descripción del proyecto:			
Elaboración del requerimiento de bienes y servicios informáticos y tecnologías de información para el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones del PETACC en el año 2016.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
7			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2016	Fec. Fin	31/12/2016
2.3 Costo Total:			
0			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Elaboración del requerimiento de bienes y servicios informáticos y tecnologías de información para el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones del PETACC en el año 2016.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Programar, de acuerdo a las necesidades del presente año los equipos, software y servicios de carácter informático para que sean utilizados en los periodos indicados.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Oficinas del PETACC y campamentos de obra			
VI. Instituciones Involucradas			
Unidad de Sistemas e Infromática, Dirección de Administración, UASA			
VII. Productos Finales			
Documento de requerimientos de bienes y servicios			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
usuarios del equipo de cómputo de la oficina central y campamentos de obra			
Usuarios:			
Numero de Usuarios Beneficiados	45	Numero de Usuarios que demandan	3




I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	8
Elaborar documentos (Directivas, guías, manuales) relacionados a temas relacionados con los Sistemas y la Informática			
Descripción del proyecto:			
Elaboración de documentación técnico - administrativa que permita un mejor conocimiento y uso de los temas relacionados con los sistemas, la informática y la tecnología			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
8			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/04/2016	Fec. Fin	31/12/2016
2.3 Costo Total:			
0			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Elaboración de documentación técnico - administrativa que permita un mejor conocimiento y uso de los temas relacionados con los sistemas, la informática y la tecnología			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Contar con documentación que permita hacer un uso adecuado y responsables de los sistemas, la informática y la tecnología			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Oficinas del PETACC y campamentos de obra			
VI. Instituciones Involucradas			
Unidad de Sistemas e Informática, Dirección de Administración.			
VII. Productos Finales			
Documentación técnica - administrativa que puede ser utilizado por el personal del PETACC			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Personal de las oficinas del PETACC y campamentos de obra			
Usuarios:			
Numero de Usuarios Beneficiados	45	Numero de Usuarios que demandan	2



I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	9
Gestionar la adquisición y actualización del licenciamiento comercial del PETACC			
Descripción del proyecto:			
Gestionar la adquisición de licencias comerciales y actualización de versión de software obsoletas de acuerdo a los requerimientos laborales del personal del PETACC			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
8			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2016	Fec. Fin	31/12/2016
2.3 Costo Total:			
50000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Gestionar la adquisición de licencias comerciales y actualización de versión de software obsoletas de acuerdo a los requerimientos laborales del personal del PETACC			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Contar con licencias originales y actualizadas para el uso adecuado del personal del PETACC			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Oficinas del PETACC y campamentos de obra			
VI. Instituciones Involucradas			
Unidad de Sistemas e Infromática, Unidades Orgánicas del PETACC			
VII. Productos Finales			
Licencias originales y actualizadas			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Personal de las oficinas del PETACC y campamentos de obra			
Usuarios:			
Numero de Usuarios Beneficiados	45	Numero de Usuarios que demandan	3



I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	10
Elaborar y gestionar backups de seguridad de la información generada por los trabajadores del PETACC			
Descripción del proyecto:			
Planificación. coordinación y ejecución de copias de seguridad de la información elaborada por las diferentes Direcciones del PETACC			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
9			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2016	Fec. Fin	31/12/2016
2.3 Costo Total:			
0			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Planificación. coordinación y ejecución de copias de seguridad de la información elaborada por las diferentes Direcciones del PETACC			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Protección y cuidado de la información elaborada por las diferentes Direcciones del PETACC			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Oficinas del PETACC y campamentos de obra			
VI. Instituciones Involucradas			
Unidad de Sistemas e Informática, Dirección de Administración.			
VII. Productos Finales			
Copias de seguridad almacenadas y custodiadas por la Unidad de Sistemas e Informática			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Personal de las oficinas del PETACC y campamentos de obra			
Usuarios:			
Numero de Usuarios Beneficiados	45	Numero de Usuarios que demandan	2



I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	11
Proporcionar información de la institución en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública			
Descripción del proyecto:			
Análisis, clasificación y entrega de la información solicitada por los clientes internos y externos del PETACC en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad:			
9			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2016	Fec. Fin	31/12/2016
2.3 Costo Total:			
0			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Análisis, clasificación y entrega de la información solicitada por los clientes internos y externos del PETACC en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Cumplir con los requerimientos de información de los clientes internos y externos en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Clientes interno y extenros de la institución			
VI. Instituciones Involucradas			
Oficina Central del PETACC			
VII. Productos Finales			
Información entregada a los clientes internos y externos del PETACC			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Clientes interno y extenros de la institución			
Usuarios:			
Numero de Usuarios Beneficiados	711932	Numero de Usuarios que demandan	711932



I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	12
Elaborar el informe anual de rendición de cuentas de titular para la Contraloría General de la República			
Descripción del proyecto:			
Solicitar, consolidar y publicar la información de la rendición de cuentas del titular en el módulo respectivo en la página web de la Contraloría General de la República			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
10			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2016	Fec. Fin	31/05/2016
2.3 Costo Total:			
0			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Solicitar, consolidar y publicar la información de la rendición de cuentas del titular en el módulo respectivo en la página web de la Contraloría General de la República			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Cumplir con lo establecido por la Contraloría General de la República, en lo establecido a remitir la información de Gestión del Jefe del Proyecto			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Oficinas del PETACC y campamentos de obra			
VI. Instituciones Involucradas			
Oficinas del PETACC y campamentos de obra			
VII. Productos Finales			
Informe de rendición de cuentas del titular anual y/o final			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Contraloría General de la República			
Usuarios:			
Numero de Usuarios Beneficiados	1	Numero de Usuarios que demandan	1



I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	13
Planificar y supervisar el mantenimiento preventivo - predictivo de la red del PETAC y dispositivos complementarios			
Descripción del proyecto:			
Planificar, coordinar y supervisar el mantenimiento de la red alamburada o inalámbrica del PETACC, así como dispositivos complementarios (Sistema de seguridad, radio - comunicación, entre otros)			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
8			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/03/2016	Fec. Fin	31/12/2016
2.3 Costo Total:			
7000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Planificar, coordinar y supervisar el mantenimiento de la red alamburada o inalámbrica del PETACC, así como dispositivos complementarios (Sistema de seguridad, radio - comunicación, entre otros)			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Mantener la red en óptimas condiciones de funcionamiento, así como los dispositivos complementarios.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Oficinas del PETACC y campamentos de obra			
VI. Instituciones Involucradas			
Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa			
VII. Productos Finales			
Red y dispositivos complementarios en correcto funcionamiento			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Personal de las oficinas del PETACC y campamentos de obra			
Usuarios:			
Numero de Usuarios Beneficiados	45	Numero de Usuarios que demandan	1



XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas

a) Adquisición de Hardware

N°	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
Computadoras personales				
1	EQUIPOS DE COMPUTO	3000	3	Propio
Impresoras				
2	IMPRESORA LASER	2000	2	Propio
Scanner				
3	ESCANER	3000	1	Propio
Otros				
4	CAMARAS	2000	4	Propio
5	DVR	2000	1	Propio
Presupuesto Total Asignado:				S/. 12,000



b) Adquisición de Equipos de Comunicación

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
1	SWITCH	2000	1	Propio
Presupuesto Total Asignado:				S/. 2,000



c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
1	DISCO DURO EXTERNO	1000	1	Otros
2	UPS	2700	1	Propio
Presupuesto Total Asignado:				S/. 3,700



d) Adquisición de Software

Nº	SOFTWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
Herramientas de Desarrollo				
1	AUTOCAD CIVIL 3D	15000	1	Propio
2	S10 PRESUPUESTOS	2000	2	Propio
Antivirus				
3	SOFTWARE ANTIVITUS	5000	45	Propio
Presupuesto Total Asignado:				S/. 22,000



e) Desarrollo de Sistemas

Nº	SOFTWARE	PRESUPUESTO	FINANCIAMIENTO
Sistema de Información Orientado a la Gestión Interna			
1	SOIFTWARE SIGA	15000	Propio
	Tipo de Coneccion:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Terceros		
	Tipo de Ambito:		
	Intranet		
Presupuesto Total Asignado:			S/. 15,000



f) Adquisiciones de Servicios Informáticos

Nº	SOFTWARE		PRESUPUESTO
1	INTERNET SATEILTAL		3000
	Fecha de Inicio	01/05/2016	fecha de Fin
			01/11/2016
Presupuesto Total Asignado:			S/. 3,000



g) Recursos Humanos a contratar

SUB - ÁREAS			
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA			
Nº	CARGOS	CANTIDAD	PRESUPUESTO
1	ASISTENTE	1	1500



h) Capacitación y Fortaleza Institucional

Nº	CAPACITACION		PRESUPUESTO	FINANCIAMIENTO	
Sistema de Información a usuarios					
2	DISEÑO GRAFICO		2000	Propio	
	Fecha de Inicio	01/07/2016	fecha de Fin	31/07/2016	
	Tipo de Capacitacion:				
	a Usuarios				
1	OFIMATICA		1000	Propio	
	Fecha de Inicio	01/05/2016	fecha de Fin	31/08/2016	
	Tipo de Capacitacion:				
	a Usuarios				
Sistema de Información al personal informático					
1	SEGURIDAD INFORMATICA		5000	Propio	
	Fecha de Inicio	01/05/2016	fecha de Fin	30/09/2016	
	Tipo de Capacitacion:				
	a Personal Informatico				
Presupuesto Total Asignado:				S/. 8,000	



i) Consolidado de Proyectos a ejecutarse

N°	PROYECTOS	PRESUPUESTO
Propio		
1	PROYECTOS DE SOFTWARE LIBRE DE GESTION DOCUMENTARIA	0
2	PROYECTOS DE SOFTWARE LIBRE DE PERSONAL	0
Presupuesto Total Asignado:		S/. 0

